

藤沢本町駅周辺の道路工事及び 踏切道改良事業に関する説明会

【本日の内容】

1. 藤沢本町駅周辺の道路工事について
2. 踏切道改良事業について
3. 今後の整備スケジュールについて

2024年 2月 28日(水) 3月 3日(日)
藤沢市 道路河川部 道路整備課



ふじキュン♡




1. 藤沢本町駅周辺の道路工事について (藤沢652号線道路改良工事)





整備範囲について




標準横断面図



伊勢山

8.5m 拡幅


現況道路



小田急線

計画道路

伊勢山




小田急線






道路の状況について(1)






道路の現況について(2)






計画平面図①（伊勢山橋交差点付近）






計画平面図②（駐輪場～国道1号）



縦断計画(道路の高さについて)



完成イメージ (1)




※ 鶴沼海岸線撮影

※ 電線は地中に埋設され、電柱はなくなります。



完成イメージ（2）



完成イメージ（3）





2. 踏切道改良事業について

(藤沢本町1号踏切道改良事業)



藤沢本町1号踏切道（歩行者ボトルネック）




踏切道改良方法について



課題：歩行者が円滑かつ
安全な通行できない

対策：踏切道を撤去



代替え施設として

東西の自由通路

駅出入口として西口改札

を新たに整備します。





完成イメージ


全景




東から西方面




西口改札




歩行者動線① (藤沢652号線のトンネルを通行して駅を利用する場合)




歩行者動線② (藤沢652号線の小田急線側歩道を通行して駅を利用する場合)



歩行者動線③ (県道藤沢厚木から駅を利用する場合)



歩行者動線④ (西側から商店街方面へ行く場合) (商店街方面から西側へ行く場合)






3. 今後のスケジュールについて



施工ステップについて(1)


ステップ①

トンネル設置(一部)／西側道路擁壁設置／西側歩道整備



ステップ②


仮設道路整備(県道交差点改良含む)／電線共同溝整備



施工ステップについて(2)


ステップ③

※通行する位置が西側の仮設道路に変更します。



トンネル設置／踏切道改良工事／小田急線側擁壁・歩道整備／県道交差点改良

ステップ④



踏切道改良工事／電線共同溝整備

今後のスケジュールについて

	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)	令和10年度 (2028年度)	令和11年度 (2029年度)	令和12年度 (2030年度)
1. 道路改良工事		トンネル設置, [西側]擁壁・歩道築造工事			トンネル設置, [東側]擁壁・歩道築造工事			[西側]歩道築造工事
2. 無電柱化工事				電線共同溝設置 (市施工)				
3. 踏切道改良工事			自由通路設置・西口改札新設・踏切撤去					
		ステップ①		ステップ②		ステップ③		


	令和13年度 (2031年度)	令和14年度 (2032年度)	令和15年度 (2033年度)	令和16年度 (2034年度)	令和17年度 (2035年度)
1. 道路改良工事					確定測量
2. 無電柱化工事	電線共同溝設置 (電線管理者施工)				
3. 踏切道改良工事	自由通路設置・西口改札新設・踏切撤去				
	ステップ④				

※関係機関との調整や詳細設計の進展等によりスケジュールが変更になる場合があります。

※新年度予算の執行を伴う事業などについては、市議会における予算の議決を前提としています。



これからの工事（トンネル工事）R5～R6





現況写真（藤沢652号線西側から）






工事完成イメージ（藤沢652号線西側から）





整備済イメージ（藤沢652号線西側から）



工事期間中の迂回路

※警察などの関係機関協議により変更する場合があります。

※詳細の迂回時期等は、予告看板での掲載や工事のお知らせを配布します。




ふじきゅん



凡例

車両	動線	
歩行者 (自転車)	動線	





ご清聴ありがとうございました

【ホームページQRコード】



＜お問い合わせ先＞

道路整備課

電話：0466-50-3547（直通）

メール：fj-doro-se@city.fujisawa.lg.jp

