

OUR Project（生活・文化拠点再整備事業）事業スケジュール（2024/11/28 更新）

事業スケジュールを見直し、供用開始の予定を 2031 年度（令和 13 年度）4 月としました。現時点で想定する 2025 年度（令和 7 年度）以降の事業スケジュールは、次のとおりです。

2025年度 (令和7年度)	2026年度 (令和8年度)	2027年度 (令和9年度)	2028年度 (令和10年度)	2029年度 (令和11年度)	2030年度 (令和12年度)	2031年度 (令和13年度)
						令和13.4~ 供用開始
(参考)内水浸水対策施設の概略整備スケジュール						
						令和18年度末 供用開始予定