

回 覧

2023年（令和5年）12月18日

原町内会の皆様

藤沢市長

鈴木恒夫

（公印省略）

鵜沼保育園等再整備事業工事工程の変更について（お知らせ）

日頃から、本市の保育行政にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
鵜沼保育園等再整備事業につきましては、令和5年1月に地域説明会を実施し、事業の概要及びスケジュール等をご案内させていただきました。

このたび、再整備事業に係る工事を行うにあたり、地中障害物の影響から、工事工程に変更が生じたため、お知らせいたします。

工事工程の変更に伴い、ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。

【変更理由】

開発先行工事（公共合流柵の設置）について、地中障害物の影響から、当初予定していた工事内容から変更の必要が生じ、関係各課との協議に時間を要したため。

【今後のスケジュール】

年内に開発先行工事を完了し、園舎建設用地に仮囲いを設置いたします。

建設工事につきましては、令和6年1月から実施させていただきます。

当初、園舎完成は令和6年7月31日を予定しておりましたが、令和6年10月31日に変更となります。園庭整備等の2期工事期間については、調整中ですが、当初予定のとおり令和7年7月31日の完成を目指しております。

以 上

問い合わせ先

藤沢市 子ども青少年部

子育て企画課 施設整備担当

電話：0466-50-3562