

資料 2

○藤沢市地産地消推進計画改定スケジュールについて

期 日		R3年度												R4年度															
		7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月		2月		3月		4月			
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
1	藤沢市地産地消推進協議会 会議の開催	○7月2日 第1回協議会（第4期計画の進捗状況報告、実行委員会の令和2年度実施事業及び決算報告、令和3年度事業計画（案）及び予算（案）の審議）																											
		○8月31日 第2回協議会（計画の（素案）について）																											
		○10月18日 第3回協議会（計画（案）について）																											
		○1月24日 第4回協議会（計画（最終案）について）																											
		○3月下旬 第5回協議会（計画（確定版）について、令和4年度実行委員会での取組内容の検討）																											
2	議会	○12月1日 建設経済常任委員会へ計画改定（案）の報告																											
		○2月中旬 建設経済常任委員会へ計画改定（最終案）の報告																											
3	広報関係	○11月25日号広報ふじさわ掲載																											
	パブリックコメント 募集・公表	○実施期間（12月3日から1月4日まで）																											
○公表（2月1日から1カ月程度を予定）																													
4	その他	○計画の製本																											
		○計画の周知（市ホームページへの掲載、関係団体への配布）																											